



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES AVENANT N°1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Clisson
3 Grande Rue de la Trinité
44 190 CLISSON

Acheteur, membre du groupement de commandes chargé en ce qui le concerne de l'exécution de la partie des prestations qui le concerne, en vertu des dispositions de l'article 4.2 de la convention de groupement de commandes en date du 22 octobre 2021.

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

E-MAGINEURS SAS
35 bis, rue Marc Bloch
69007 LYON

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Accord cadre - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA Migration des sites Internet développés sur le CMS TYPO3 v7 [7.6.51] vers TYPO3 v11, refonte et création de nouveaux sites Internet, évolutions fonctionnelles et maintenance

Marché n° 21.056

■ Membres du groupement de commandes :

- Communauté d'Agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo
- Commune d'Aigrefeuille sur Maine
- Commune de Château-Thébaud
- Commune de Clisson
- Commune de Gorges
- Commune de Haute-Goulaine
- Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson
- Commune de Vieillevigne
- Syndicat mixte du Pays du Vignoble Nantais
- Syndicat Mixte Loire et Goulaine

■ date de la signature de la convention du groupement de commandes : 22 octobre 2021

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 22 février 2022

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :

L'accord-cadre démarre à la date de la notification pour une durée totale de 4 ans.

■ Montant maximum annuel de l'accord-cadre :

Conformément à l'article R.2162-4 du code de la commande publique, l'accord cadre sera conclu sans minima et avec un maxima de 150 000 € HT, valable pour la durée de l'accord-cadre soit 4 ans.

Les bons de commande détermineront le coût de chaque prestation. Il sera fait application des prix indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires pour connaître le coût exact de chaque prestation.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Il s'avère que, lors de la remise de son offre, le titulaire s'était engagé sur un certain nombre de délais de réalisation et de temps de rétablissement, délais reportés à l'article 4.2 de l'Acte d'Engagement.

Il s'avère que dans sa réponse, le candidat a sous-estimé le temps nécessaire pour réaliser la prestation de migration des sites Internet vers TYPO3 v11, malgré les indications fournies et les réponses apportées lors de la consultation. Cet état de fait s'est imposé lors de l'audit technique réalisé dans le cadre de l'exécution de la prestation. Pour assurer la réalisation de la prestation, en tenant compte des spécificités de la plateforme et des contraintes techniques du titulaire, un nouveau planning a été élaboré.

Le présent avenant a pour objet la prise en compte de l'impossibilité pour le titulaire de tenir les délais initialement annoncés pour la migration de tous les sites de la plateforme TYPO3 v7 LTS [7.6.51] vers TYPO3 v11, et la validation d'un nouveau planning de migration et de déploiement des sites Internet.

Ce nouveau planning, joint en annexe, aura dorénavant valeur contractuelle et se substitue au planning de migration et de déploiement précédemment accepté.

■ Incidences introduites de par la signature de l'avenant :

L'avenant n° 1 a une incidence sur le délai de migration de tous les sites, initialement estimé à 110 jours tel qu'indiqué à l'article 4.2 de l'acte d'Engagement.

Le délai sur lequel s'engage le titulaire est augmenté pour tenir compte de la modification du planning de migration et de déploiement des sites Internet ; la date butoir de migration de tous les sites est dorénavant fixée au 21/08/23, en lieu et place des 110 jours ouvrés initialement prévus.

Ce nouveau délai d'exécution doit être pris en compte dans l'exécution du Bon de Commande n°1 notifié par CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO le 10 mars 2022.

Aucune autre clause du marché n'est modifiée par la signature du présent avenant.


■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant n° 1 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Philippe COURAND – Directeur de production	13/10/2022	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Clisson, le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

ANNEXE 1 : Nouveau planning de migration et de déploiement des sites Internet

Nom	Date de début	Date de fin	Durée	Prédécesseurs	Numéro hiérarchique	Assignments
32 Audit Emagineurs	07/03/2022	15/04/2022	30			1
142 PHASE 1 MONTEE DE VERSION	19/04/2022	29/05/2023	290			2 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
246 LOT 1 - sites agglo standardisés	19/04/2022	12/08/2022	84	2.1		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
144 DEV BACK	19/04/2022	10/06/2022	39	2.1.1		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
709 extension synchro	13/06/2022	08/07/2022	20	144 2.1.2		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
147 DEV FRONT	09/05/2022	10/06/2022	25	2.1.3		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
219 Atelier 1	05/05/2022	05/05/2022	0	2.1.4		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
222 Atelier 1.2	12/05/2022	12/05/2022	0	2.1.5		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
201 Atelier présentiel	24/05/2022	24/05/2022	0	2.1.6		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
203 Recette LOT 1	13/06/2022	29/07/2022	35	2.1.7		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
153 LOT 1 Recette interne	13/06/2022	17/06/2022	5	165 2.1.7.1		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
165 Mise en place préproduction	13/06/2022	13/06/2022	0	147 2.1.7.2		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
155 LOT 1 Recette CSMA	20/06/2022	08/07/2022	15	153 2.1.7.3		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
270 traitement des retours	11/07/2022	29/07/2022	15	155 2.1.7.4		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
551 Livraison	01/08/2022	12/08/2022	10	2.1.8		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
555 export BDD prod + stop contribution	01/08/2022	01/08/2022	0	270 2.1.8.1		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
552 copie intégration des contenus prod	01/08/2022	12/08/2022	10	270 2.1.8.2		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
554 mise en ligne	15/08/2022	15/08/2022	0	552 2.1.8.3		SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
710 Nx sites communes	15/08/2022	02/12/2022	80		2.2	CREATION SITE WEB
442 NV SITE COMMUNE 1 / VIEILLEVEIGNE	15/08/2022	07/10/2022	40	2.2.1		CREATION SITE WEB
443 lancement	15/08/2022	15/08/2022	0	2.2.1.1		CREATION SITE WEB
444 design	15/08/2022	19/08/2022	5	443 2.2.1.2		CREATION SITE WEB
445 développement	22/08/2022	16/09/2022	20	444 2.2.1.3		CREATION SITE WEB
447 recette	19/09/2022	30/09/2022	10	445 2.2.1.4		CREATION SITE WEB
459 traitement des retours	03/10/2022	07/10/2022	5	447 2.2.1.5		CREATION SITE WEB
446 livraison PROD	10/10/2022	10/10/2022	0	459 2.2.1.6		CREATION SITE WEB
472 NV SITE COMMUNE 2 / AIFREFEUILLE	10/10/2022	02/12/2022	40	2.2.2		CREATION SITE WEB
474 lancement	10/10/2022	10/10/2022	0	2.2.2.1		CREATION SITE WEB
476 design	10/10/2022	14/10/2022	5	474 2.2.2.2		CREATION SITE WEB
478 développement	17/10/2022	11/11/2022	20	476 2.2.2.3		CREATION SITE WEB
480 recette	14/11/2022	25/11/2022	10	478 2.2.2.4		CREATION SITE WEB
482 traitement des retours	28/11/2022	02/12/2022	5	480 2.2.2.5		CREATION SITE WEB
484 livraison PROD	05/12/2022	05/12/2022	0	482 2.2.2.6		CREATION SITE WEB
250 LOT 4 - communes	05/12/2022	29/05/2023	126		2.3	MIGRATION SITE WEB
564 export BDD prod	05/12/2022	05/12/2022	0	2.3.1		MIGRATION SITE WEB
566 intégration contenus prod	05/12/2022	16/12/2022	10	564 2.3.2		MIGRATION SITE WEB
151 lot 4 DEV	02/01/2023	20/03/2023	56	566 2.3.3		MIGRATION SITE WEB
647 commune 1	02/01/2023	11/01/2023	8	2.3.3.1		MIGRATION SITE WEB
652 commune 2	12/01/2023	23/01/2023	8	647 2.3.3.2		MIGRATION SITE WEB
654 commune 3	24/01/2023	02/02/2023	8	652 2.3.3.3		MIGRATION SITE WEB
656 commune 4	03/02/2023	14/02/2023	8	654 2.3.3.4		MIGRATION SITE WEB
658 commune 5	15/02/2023	24/02/2023	8	656 2.3.3.5		MIGRATION SITE WEB
660 commune 6	27/02/2023	08/03/2023	8	658 2.3.3.6		MIGRATION SITE WEB
662 commune 7	09/03/2023	20/03/2023	8	660 2.3.3.7		MIGRATION SITE WEB
205 Recette LOT4	21/03/2023	29/05/2023	50	2.3.4		MIGRATION SITE WEB
168 LOT 4 Recette interne	21/03/2023	27/03/2023	5	151 2.3.4.1		MIGRATION SITE WEB
172 LOT 4 Recette CSMA	28/03/2023	08/05/2023	30	168 2.3.4.2		MIGRATION SITE WEB
174 Traitement recette complète	09/05/2023	29/05/2023	15	172 2.3.4.3		MIGRATION SITE WEB
248 LOT 3 - sites agglo spécifiques	02/01/2023	12/05/2023	95		552 2.4	MIGRATION SITES SPE AGGLO
149 lot 3 DEV FRONT	02/01/2023	10/03/2023	50	2.4.1		MIGRATION SITES SPE AGGLO
204 Recette LOT 3	13/03/2023	28/04/2023	35	2.4.2		MIGRATION SITES SPE AGGLO
159 LOT 3 Recette interne	13/03/2023	17/03/2023	5	149 2.4.2.1		MIGRATION SITES SPE AGGLO
161 LOT 3 Recette CSMA	20/03/2023	07/04/2023	15	159 2.4.2.2		MIGRATION SITES SPE AGGLO
283 traitement des retours	10/04/2023	28/04/2023	15	161 2.4.2.3		MIGRATION SITES SPE AGGLO
176 Livraison	01/05/2023	12/05/2023	10	283 2.4.3		MIGRATION SITES SPE AGGLO
244 Copie + intégration contenus PROD	01/05/2023	12/05/2023	10	2.4.3.1		MIGRATION SITES SPE AGGLO
245 Mise en ligne	15/05/2023	15/05/2023	0	244 2.4.3.2		MIGRATION SITES SPE AGGLO
247 PHASE 2 EVOLUTIONS	21/06/2022	21/08/2023	305			3 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
236 Phase de spécifications évolutions	21/06/2022	25/07/2022	25	201-FS=P20D	3.1	EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
178 DEV BACK EVOLUTION	15/05/2023	19/06/2023	26	176 3.2		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
180 DEV FRONT EVOLUTION	05/06/2023	06/07/2023	24	176-FS=P15D	3.3	EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
441 Recette lot 2	07/07/2023	17/08/2023	30	3.4		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
342 recette interne	07/07/2023	13/07/2023	5	180 3.4.1		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
343 recette CSMA	14/07/2023	27/07/2023	10	342 3.4.2		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
347 traitement des retours	28/07/2023	17/08/2023	15	343 3.4.3		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
339 MEP	18/08/2023	21/08/2023	2 180,347	3.5		EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11