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DECISION DU MAIRE

Décision MOYENS GENERAUX
N° 14-2023 MARCHE DE TRAVAUX

Marché n° 2021-28 : Rénovation et création d’'un batiment
annexe a la maison de la solidarité - Lot 2 : Gros ceuvre — Avenant
n°1

Le Maire,

VU le Code de la commande publique ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2020, portant délégation du Conseil Municipal au Maire
en termes de « marchés publics », en vertu de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU linscription faite au Budget principal de la Ville ;

VU la consultation lancée le 24 décembre 2021 ;

VU le rapport d'analyse des offres établi par le maitre d’ceuvre ;

VU la Décision du Maire n° 29-2022 relative a l'attribution du marché de travaux n° 2022-01 ;
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le montant du marché ;

CONSIDERANT l'ensemble du dossier ;

Prend la décision suivante :

Article 1. ARRETE la passation d'un avenant n° 1 au marché n° 2021-28 : Rénovation et création
d'un batiment annexe a la maison de la solidarité - lot n° 2 : Gros ceuvre, selon le
montant actualisé suivant :

Lot n° 2 : Gros ceuvre Mantart % d'écart
Montant HT Montant HT introduit
s HT avenant .
initial o1 actualisé par
FL CONSTRUCTION n I'avenant
20 rue d’'Allemagne
CS13305
1898,72 € 1,412 %
44333 NANTES CEDEX 3 134 464,67 € 136 363,39 € b

Article 2. CHARGE le Service "Finances - Marchés”, les “Services Techniques”, Monsieur le
Directeur Général des Services et Madame la Trésoriére municipale de I'exécution de
la présente Décision qui sera publiée et transmise a Monsieur le Préfet de Loire-
Atlantique.

Article 3.  Communication en sera faite lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Clisson, le 9 février 2023 Par délégation du Conseil Municipal,
Xavier Bonnet

Decmfz transm(se a la Préfecture

et affichée
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