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PRÉAMBULE
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Ce Compte rendu répond aux dispositions prévues à :

• L’article L300-5 du Code de l’urbanisme,
• L’article L1523-2 du Code général des Collectivités territoriales,
• L’article 29 du traité de concession d’aménagement.

Le présent document est soumis à la ville de CLISSON, concédante de l’opération, pour
approbation du CRAC arrêté au 31/12/2021.
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Env. 3 600 m²

Env. 66 000 m²

Env. 6 000 m²

Env. 9 300 m²
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QUARTIER DU CHAMP DE FOIRECENTRE-VILLE « CONNETABLE »
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BERTIN - GARE

CENTRE-VILLE « PORTE-SUD »
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OBJET DE L’OPÉRATION
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PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS À RÉALISER DOSSIER DE RÉALISATION
ZAC

VOCATION DE L’OPÉRATION
HABITAT – TERTIAIRE -

COMMERCES
DONT ENVIRON 400 LOGEMENTS

SURFACE DE LA ZAC 11,2 HA

NOMBRE DE LOGEMENTS
DONT 20% LOGEMENT SOCIAL

ENVIRON 400 LOGEMENTS
80 LOGEMENTS SOCIAUX

SURFACE PLANCHER MAXIMALE AUTORISÉE
55 000 M² 

(DONT 43 000 M² PROGRAMMÉS À CE
JOUR SUR LES 4 SECTEURS)

SURFACE FONCIÈRE À ACQUÉRIR 73 200 M² 

SURFACE FONCIÈRE CESSIBLE 43 784 M²

RATIO SURFACE CESSIBLE / SURFACE À ACQUÉRIR 60% 
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Missions du concessionnaire tel que décrites à l’article 3 du traité de concession :

 Acquérir le foncier dans et en dehors de la ZAC, gérer les biens acquis, mettre en état 
les sols, reloger les occupants et démolir les bâtiments existants le cas échéant,

 Réaliser les équipements publics du dossier de réalisation de ZAC

 Procéder à toutes les études opérationnelles nécessaires

 Établir et tenir à jour les documents comptables et de gestion financière de l’opération, 
négocier et contracter les moyens de financement

 Mobiliser les subventions dans le calendrier imparti

 Mettre en places les moyens efficaces pour assurer la commercialisation

 Suivre et faire aboutir les procédures administratives engagées par le concédant

 Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de coordination de l’opération
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DONNÉES DE SYNTHÈSE DU PROJET
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIÈRES

DOSSIER DE CRÉATION DE ZAC

DOSSIER DE RÉALISATION DE ZAC 

ARRÊTÉ DE DUP – DATE VALIDITÉ

ARRÊTÉ LOI SUR L’EAU

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

06/12/2007

10/01/2011

29/02/2012 (validité initiale de 5 ans  plus de DUP)

09/04/2010 (accord tacite)

29/04/2011 (arrêté cadre)

DONNÉES CONTRACTUELLES

CONCESSION SIGNÉE LE : 
EXPIRE LE (APRÈS AVENANT EN
DATE DU 4 JUIN 2019) : 

22/04/2008

22/04/2028

DATE DE VALIDATION CRAC N-2 01/07/2021
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DONNÉES DE SYNTHÈSE DU PROJET
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AVANCEMENT OPÉRATIONNEL RÉALISÉ AU 31/12/2021

NOMBRE DE LOGEMENTS LIVRÉS (OU EN COURS)
(NOMBRE DE LOGEMENTS SUPPL. SOUS PSV)

270 SUR 400
(0 SOUS PSV)

SOIT 270

67%
(0%)

(67%)

SURFACE PLANCHER ATTRIBUÉE 33 083 M² 77 %

SURFACE ACQUISE (% / TOTAL FONCIER A ACQUÉRIR) 71 760 M² 97 %

SURFACE CÉDÉE DE TERRAIN (% / TOTAL FONCIER CESSIBLE)
(SURFACE SUPPL. SOUS PSV)

29 331 M²
(2 459 M²)

SOIT 31 790 M²

67%
(6%)
73%

AVANCEMENT FINANCIER RÉALISÉ AU 31/12/2021

DÉPENSES CUMULÉES / TOTAL DÉPENSES 10,22 M€ / 13,57 M€
SOIT 75%

• ACQUISITIONS FONCIÈRES (% DES DÉPENSES D’ACQUISITION RÉALISÉ) 70%

• TRAVAUX (% DES DÉPENSES DE TRAVAUX RÉALISÉ) 76%

RECETTES CUMULÉES / TOTAL RECETTES

RAPPEL DES DIFFÉRENTES RECETTES AU BILAN : 

8,73 M€/ 13,57M€
SOIT 64%

-------------

• CESSIONS (% / TOTAL DES RECETTES AU BILAN)

• PARTICIPATION DU CONCÉDANT (% / TOTAL DES RECETTES AU BILAN)

56%

39%

• SUBVENTIONS (% / TOTAL DES RECETTES AU BILAN) 0,3%

• PARTICIPATIONS AUTRES (% / TOTAL DES RECETTES AU BILAN)

• LOCATIONS (% / TOTAL DES RECETTES AU BILAN)

4,4%
0,3%
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DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE

Actualité 2019-2020 de 
l’opération d’aménagement
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ACTUALITÉ DE L’OPÉRATION
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L’accueil de nouveaux habitants :

L’année 2021 a été marquée par la vente de l’ilot 7A à la société Attyque pour la réalisation de 49 logements.
Les travaux ont démarré début 2021 pour s’achever à l’automne 2022.

L’ilot 8, d’une superficie d’environ 7 000 m², a été attribué fin 2021 au groupement Bouygues Immobilier /
Atlantique Habitations / MFLA-GHT pour la réalisation de 82 logements, dont 14 logements sociaux incluant
6 logements séniors et la mise en place de Baux Réels Solidaires pour 5 logements(BRS). Le démarrage des
travaux est programmé pour le premier semestre 2023.

L’ouverture de nouveaux bureaux :

La signature d’un acte de vente avec la société Duret pour la réalisation de nouveaux bureaux sur l’ilot 9 a
également eu lieu début 2021. Les travaux démarreront début 2022 pour s’achever à l’automne 2023.

La dynamique écoquartier :

Les travaux d’aménagements paysagers du secteur des « Terrasses », engagés en novembre 2020, ont été
livrés au printemps 2021. Ce nouveau lieu propose un terrain multisports, de nombreux jeux pour enfants, des
aires de pique-nique, une voie verte connectant le cinéma à la rue des Rosiers, et des espaces paysagers très
diversifiés et de qualité.

Les abords du Cours des Marches de Bretagne continueront de se développer par de nouveaux
aménagements paysagers qui seront réalisés au premier trimestre 2022.



ZAC DU CHAMP DE FOIRE ET
DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE

Etat d’avancement et 
prévisionnel
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ACQUISITIONS FONCIÈRES
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 Réalisé en 2021 : 0 € HT

Aucune dépense d’acquisition n’a été réalisée en 2021.

 A réaliser en 2022 : 600 € HT

Ce montant correspond au solde de l’indemnité versée à la copropriété La Villa Romaine pour la 
reprise du sol suite à la réalisation du parking en sous-sol place Jacques Demy.

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 3 836 272 € HT

Les acquisitions des secteurs opérationnels étant réalisées depuis plusieurs années, ce poste ne 
connaît pas d’évolution sur l’année 2021.
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ETUDES ET SUIVI DE TRAVAUX
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 Réalisé en 2021 : 77 393 € HT

Le montant des études réalisées en 2021 correspond :
- aux frais de géomètre facturés par PROGEO CONSEILS d’un montant de 4 860 € HT (relevés

topographiques, détection des réseaux du secteur Bertin)
- aux diagnostics avant démolition par QUALICONSULT concernant les bâtiments situés route de Saint-

Hilaire d’un montant de 6 180 € HT
- aux études de suivi architectural par ATELIER B. GAUDIN d’un montant de 23 809 € HT
- au suivi des travaux d’infrastructures par ARTELIA d’un montant de 24 852 € HT
- aux études et suivi des travaux paysagers par ATELIER CAMPO d’un montant de 2 925 € HT
- au suivi des travaux de désamiantage et déconstruction par AD INGE d’un montant de 5 200 € HT
- aux missions de CSPS pour les travaux d’aménagement des espaces publics assurées par ECS pour un

montant de 1350 € HT
- aux missions de CSPS pour les travaux de désamiantage et déconstruction assurées par SNEC pour un

montant de 1166 € HT
- aux révisions des marchés d’études ARTELIA et ATELIER B. GAUDIN d’un montant de 7 052 € HT

 A réaliser en 2022 : 59 035 € HT

Sur l’année 2022, pour le secteur du Champ de Foire, les dépenses études seront liées aux prestations
suivantes :
- études de suivi architectural du projet sur l’ilot 8 par ATELIER B. GAUDIN
- études et suivi des travaux paysagers par ATELIER CAMPO, y compris suivi de l’entretien des espaces

verts du secteur Champ de Foire
- suivi des travaux d’infrastructures par ARTELIA
- prestations du coordonnateur SPS pour la déconstruction des bâtiments route de St-Hilaire
- frais de géomètre
- divers et imprévus
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ETUDES ET SUIVI DE TRAVAUX
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 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 1 150 128 € HT

Une évolution de +15 300 € HT d’études est constatée vis-à-vis du précédent CRAC approuvé. Ce
montant correspond aux missions complémentaires confiées à ATELIER CAMPO dans le cadre de
l’entretien des espaces verts du secteur du Champ de Foire pendant 3 ans (diagnostic, plan de gestion,
suivi des actions).
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TRAVAUX
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 Réalisé en 2021 : 702 416 € HT

Le montant des travaux réalisés en 2021 correspond :
- au règlement d’une partie des travaux réalisés par CHARIER TDD pour le désamiantage et déconstruction

des bâtiments situés route de Saint-Hilaire d’un montant de 42 016 € HT
- au règlement des travaux réalisés par les sociétés SPIE (réseaux souples et AEP) pour 36 516 € HT
- au règlement des travaux réalisés par BLANLOEIL pour un montant de 368 615 € HT
- aux prestations concessionnaires (SAUR, GRDF, ORANGE) pour 6 580 € HT
- aux prestations d’entretien par JARDIN PRESTIGE pour 3 388 € HT
- aux travaux d’aménagements paysagers réalisés par EDELWEISS pour 167 798 € HT
- aux actualisations constatées sur les marchés SPIE et EDELWEISS (77,5 K€ HT)

 A réaliser en 2022 : 266 667 € HT

Sur l’année 2022, pour le secteur du Champ de Foire, les dépenses travaux seront liées aux prestations
suivantes :
- Les travaux de désamiantage et déconstruction des bâtiments situés route de Saint-Hilaire seront achevés

début 2022, impliquant le règlement du solde de la Tranche Ferme du marché de CHARIER TDD (36 K€
HT)

- 100 K€ HT sont provisionnés dans le cadre des travaux de voirie et d’assainissement réalisés par
BLANLOEIL aux abords de l’ilot 7A et dans le cadre du carrefour avec la future voie de la Duchesse Anne.

- Les travaux à réaliser par SPIE (réseaux souples et AEP) sont provisionnés à hauteur de 22 K€ HT.
- Près de 92 K€ HT sont provisionnés dans le cadre des travaux d’aménagements paysagers à réaliser par

EDELWEISS, dont 11,7 K€ HT correspondant à la plus-value du paillage.
- 5K € HT sont provisionnés dans le cadre de l’entretien des espaces verts du secteur Champ de Foire pour

le second semestre 2022.
- Enfin, environ 12K € HT sont prévus dans le cadre de dépenses diverses et imprévues sur l’année 2022.
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TRAVAUX
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 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 6 471 246 € HT

Le poste travaux connait une évolution de + 31 736 € HT constatée vis-à-vis du précédent CRAC
approuvé. Cette différence s’explique par :

‐ La mise en place d’un paillage sur l’ensemble des plantations du secteur du Champ de Foire (hors
secteur des Terrasses) à hauteur de + 11 736 € HT

‐ Une provision de 30 K€ HT dans le cadre d’un nouveau marché pour l’entretien des espaces verts
du secteur du Champ de Foire pendant 3 ans

‐ La diminution de -10 000 € HT des provisions dédiées aux travaux divers et imprévus



22Renouvellement urbain, participation, usages et biodiversité – avril 2020

Aménagement du secteur des Terrasses du Champ de Foire –
travaux achevés au printemps 2021

Périmètre de travaux en cours

TRAVAUX
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COMMERCIALISATION
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 Réalisé en 2021 : 1 092 001 € HT
 Cession ATTYQUE ilot 7A à hauteur de 1 092 000 € HT
 Cession de la parcelle AN 406 à l’entreprise GH à l’euro symbolique.

 A réaliser en 2022 : 376 050 € HT

 Cession DURET IMMOBILIER ilot 9 à hauteur de 376 050 € HT
 Cession BOUYGUES IMMOBILIER / ATLANTIQUE HABITATIONS / MFLA-GHT ilot 8 à 

hauteur de 1 466 660 € HT

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 8 296 491 €HT

 Ce poste fait état d’une évolution de +53 149 € HT par rapport aux précédents CRAC. Il 
s’agit d’une plus-value constatée lors de la cession des ilots 3 et 4 à la société NEXITY.
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COMMERCIALISATION
Commercialisation au 31/12/2021 :
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Secteur du Champ de Foire :
Implantation de nouveaux bureaux sur l’ilot 9
- 2020 : échanges et discussions
- 12 avril 2021 : signature promesse de vente
- Juin 2021 : dépôt PC
- Mars 2022 : signature acte de vente

DURET IMMOBILIER - un des leaders de l'immobilier en Vendée et Loire
Atlantique

Deux bâtiments de bureaux performants
Une conception technique et architecturale de qualité et respectueuse de
l’environnement
Une communication fluide avec les riverains , des échanges réguliers

25

COMMERCIALISATION
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Secteur du Champ de Foire :

Implantation de nouveaux bureaux sur l’ilot 9

2 195 m² de surface utile (SP attribuée : 2 507 m²)

Parking privatif (55 places de stationnement + 28 m²
de local vélos)

Niveau de performance énergétique
RT2012-20%

Etude « Simulation Thermique Dynamique » réalisée
pour chaque étage, conception bioclimatique

Etude d’un refroidissement en « free cooling » (système
de refroidissement passif)

Toitures végétalisées

Eclairage naturel des futurs espaces privatifs et des
espaces communs

Structure bâtie en béton afin de profiter de l’inertie

Isolation biosourcée des cellules (laine de bois, laine de
chanvre)

COMMERCIALISATION
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TRAVAUX ET
COMMERCIALISATION
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Travaux d’aménagement du Quartier du Champ de Foire
Etat d’avancement et perspectives

2021
(2022)

2024
(2025)

2023
(2025)

2022
(2023)

2022 
(2023)

2022 (2025)
20

19
20

20

2020
(2021)

2021
(2022)

Cession foncière
(livraison bâtiments)

2021
(2022)

2023
2022

20
21

-2
02

2 
(2

02
4)

20222022
Travaux de 

désamiantage et  
déconstruction

20222022

Travaux de 
viabilisation et 

d’aménagement des 
espaces publics 

réalisés au 
31/12/2021

travaux définitifs)

2022

Travaux de 
viabilisation et 

d’aménagement des 
espaces publics 
restant à réaliser

(travaux définitifs)



01.593 ZAC DU CHAMP DE FOIRE ET DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE CRAC 2021

RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ
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La rémunération du concessionnaire tel que définie par l’article 32.2 du traité de concession est la suivante : 

- Mission d’acquisition des terrains : 4% du montant des dépenses TTC
- Missions de réalisations, suivi technique et administratif :  5% de la demi somme de l’ensemble des recettes et 

dépenses TTC payées sur l’opération,
- Suivi financier et comptable : 0,3% des mouvements financiers
- Mission de commercialisation : 4% des montants TTC fixés dans les actes de cession
- Mission de liquidation : selon temps passés

 Réalisé 2021 : 126 842 € HT
 Rémunération de suivi opérationnel (études et travaux) et gestion administrative : 62 884 € HT
 Rémunération de commercialisation : 52 416 € HT
 Rémunération de suivi financier et comptable : 11 543 € HT

 A réaliser 2022 : 162 655 € HT
 Rémunération d’acquisition : 24 € HT
 Rémunération de suivi opérationnel (études et travaux) et gestion administrative : 65 695 € HT
 Rémunération de commercialisation : 88 450 € HT
 Rémunération de suivi financier et comptable : 8 486 € HT

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 1 359 169 € HT
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PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS
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Participations

 Réalisé en 2021 : 0 € HT

 A réaliser en 2022 : 11 736 € HT

Ce montant correspondant à la mise en place de paillage sur l’ensemble des plantations du secteur du
Champ de Foire (hors secteur des Terrasses), prestation complémentaire non prévue initialement.

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 4 819 418 € HT

Le montant total de la participation de la Ville inscrite CRAC connaît donc une évolution de +11 736 € 
HT en 2021 par rapport au précédent bilan de 2020, pour les raisons indiquées ci-avant.
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PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS
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Subventions

 Réalisé en 2021 : 0 € HT

Aucun versement de subvention n’est prévu en 2021.

 A réaliser en 2022 : 11 801 € HT 

Il est prévu le versement du reliquat de subvention du Fond National d’Archéologie Préventive en 
2022, à savoir 11 801 € HT.

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 41 402 €HT

Le montant total de subvention inscrit CRAC ne connaît pas d’évolution par rapport au précédent 
bilan de 2020.
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PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS
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Autres produits

 Réalisé en 2021 : 0 € HT

Aucun versement de produit n’est prévu en 2020 et 2021.

 A réaliser en 2022 : 0 € HT 

 Total inscrit au bilan financier de l’opération d’aménagement : 366 216 € HT

Le montant total de produits inscrit CRAC ne connait pas d’évolution par rapport au précédent bilan 
de 2020.
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TRÉSORERIE DE L’OPÉRATION
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 Trésorerie cumulée au 31/12/2021 : +126 434 €

 Trésorerie prévisionnelle à fin 2022 : +1 218 172 € 

 Avances de trésorerie

L’opération est financée en partie par deux avances de trésorerie de 500 000 € de la Ville dont les 
remboursements de 500 000 € chacun sont prévus en 2023, puis en 2024.

 Emprunt

Un emprunt de 800 K€ a été mis en place début 2020 pour financer l’opération jusqu’en 2024. Cet 
emprunt fait l’objet d’une garantie par la collectivité à hauteur de 80%.



ZAC DU CHAMP DE FOIRE ET
DU CENTRE VILLE HISTORIQUE

Etat financier de l’opération
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BILAN FINANCIER AU 31/12/2021
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 Bilan Fin 2020 2021 Réalisé 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
31/12/20 Année Année Total Année Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

PRODUITS 13 506 746 7 636 200 1 092 001 8 728 200 1 866 247 66 000 724 100 44 200 2 142 883 13 571 630 64 885

LOCATIONS 43 621 43 621 43 621 43 621 0

CESSIONS 8 243 342 3 841 942 1 092 001 4 933 943 1 842 710 66 000 724 100 44 200 685 538 8 296 491 53 149

PARTICIPATIONS DU CONCEDANT 4 807 682 3 350 337 3 350 337 11 736 1 457 345 4 819 418 11 736

SUBVENTIONS 41 402 29 601 29 601 11 801 41 402 0

PRODUITS FINANCIERS 4 483 4 483 4 483 4 483 0

AUTRES PRODUITS 366 216 366 216 366 216 366 216 0

CHARGES 13 506 746 9 303 454 915 774 10 219 228 491 158 372 370 298 735 54 460 8 195 460 2 127 024 13 571 631 64 885

ETUDES 1 134 828 833 031 77 393 910 425 59 035 34 464 56 515 16 575 2 500 70 614 1 150 128 15 300

COÛTS D ACQUISITION 3 836 272 2 678 050 2 678 050 600 1 157 622 3 836 272 0

TRAVAUX D INFRASTRUCTURE 5 686 068 3 636 046 702 416 4 338 462 266 667 317 579 173 004 34 982 1 000 586 109 5 717 804 31 736

TRAVAUX DE BÂTIMENTS 753 442 753 442 753 442 753 442 0

FONDS DE CONCOURS 241 250 241 250 241 250 241 250

FRAIS FINANCIERS SUR COURT TERME 105 173 102 339 1 478 103 817 16 717 987 462 234 106 233 1 060

FRAIS FINANCIERS SUR FINANCEMENTS 232 096 150 104 1 284 151 388 885 485 100 79 238 232 096 0

FRAIS DE SOCIETE 1 344 453 743 653 126 842 870 495 162 655 19 043 68 316 1 747 3 707 -2 233 207 1 359 169 14 716

FRAIS DIVERS 167 769 161 108 6 360 167 468 1 000 500 500 375 169 843 2 073

FRAIS DE COMMERCIALISATION 5 394 4 431 4 431 300 300 300 64 5 395 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -1 667 254 176 226 -1 491 028 1 375 089 -306 370 425 365 -54 460 36 005 -460 15 859 0 0

Bilan
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Bilan Fin 2020 2021 Réalisé 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
31/12/20 Année Année Total Année Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

MOBILISATIONS 4 300 418 3 800 418 500 000 4 300 418 200 4 300 618 200

Emprunts encaissés et à encaisser 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

ARKEA 1 M€ 2011 à 2017 Terminé 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Crédit Agricole 1M€ 2014 à 2019 Terminé 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Crédit Coopératif 800 K€ 2020 à 08.2024 En cours 800 000 800 000 800 000

Cautions récupérées

Cautions reçues 418 418 418 418

Avances reçues des collectivités 1 500 000 1 000 000 500 000 1 500 000 1 500 000

Avances reçues inter-opération

Avances récupérées des collectivités

Avances récupérées inter-opération

Retenues de garantie encaissées

Consignation

Créditeurs divers

Débiteurs divers 200 200 200

AMORTISSEMENTS 4 300 418 2 566 841 199 734 2 766 574 199 933 700 333 633 778 4 300 618 200

Emprunts remboursés et à rembourser 2 800 000 2 066 423 199 533 2 265 956 199 933 200 333 133 778 2 800 000

ARKEA 1 M€ 2011 à 2017 Terminé 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Crédit Agricole 1M€ 2014 à 2019 Terminé 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Crédit Coopératif 800 K€ 2020 à 08.2024 En cours 66 423 199 533 265 956 199 933 200 333 133 778 800 000

Cautions versées

Cautions remboursées 418 418 418 418

Avances versées aux collectivités

Avances versées inter-opération

Avances remboursées aux collectivités 1 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 500 000 0

Avances remboursées inter-opération

Retenues de garantie reversées

Déconsignation

Créditeurs divers

Débiteurs divers 200 200 200 200

FINANCEMENT 1 233 577 300 266 1 533 844 -199 733 -700 333 -633 778 0 0 0 0 0 0

Compte de tiers/TVA et autres financements -235 031 318 649 83 618 -83 603 0 0 717 987 462 234 2 416

Trésorerie par période -668 708 795 142 126 434 1 091 754 -1 006 704 -208 413 -53 743 36 993 2 16 093 2 415

TRESORERIE -668 708 126 434 1 218 172 211 469 3 056 -51 404 -15 399 -15 859 -1 -1

Bilan
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 Le bilan financier s’équilibre à hauteur de 13 571 630 € HT. Plusieurs évolutions sont observées :

 En recettes, +64,9 K€ HT répartis comme suit :

 Déconsignation d’une recette générée lors de la cession des ilots 3 et 4 à la société NEXITY
(+53,2 K€ HT)

 Participation de la collectivité permettant de financer le paillage des plantations du secteur
Champ de Foire (hors secteur des Terrasses) (+11,7 K€ HT)

 En dépenses, +64,9 K€ HT répartis comme suit :
 Etudes complémentaires confiées à ATELIER CAMPO dans le cadre de l’entretien des

espaces verts du secteur du Champ de Foire pendant 3 ans (diagnostic, plan de gestion, suivi
des actions) (+15,3 K€ HT).

 Paillage des plantations du secteur Champ de Foire (hors secteur des Terrasses) à +11,7 K€
HT, nouveau marché d’entretien des espaces verts à +30 K€ HT, diminution des frais divers
du poste travaux à -10 K€ HT (+31,7 K€ HT).

 Augmentation des frais financiers aux prévisions de trésorerie (+1,1 K€ HT)
 L’évolution des frais de société et frais divers (+16,8 K€ HT)

 La trésorerie prévisionnelle de l’opération s’appuie sur :

 deux avances de trésorerie de la collectivité de 500 000 € chacune à rembourser en 2023,
puis en 2024

 un emprunt de 800 000 € sur 5 ans contracté en 2020
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Il est proposé à la Collectivité d’approuver :

 Les cessions et acquisitions réalisées pendant la durée de l’exercice tel que détaillées en
annexe

 La mise en place d’un avenant à la Convention d’Avance de Trésorerie permettant le
remboursement des deux avances de trésorerie, chacune d’un montant de 500 000 €, en
2023 et 2024.

 Le bilan prévisionnel hors taxes de l’opération d’aménagement arrêté au 31/12/2021
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Surface Réalisé au Réalisations Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions
Propriétés acquise (m²) 31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Acquisitions Ville de Clisson AN 77, 78, 237, 83, 
81, 138, 5, 4, 3, 244, 93

61234 1 781 339,05 € 1 781 339,05 €  

AN 7 et 8 716
AN 6 980

Acquisition CCVC AN 236 971 26 000,00 €       26 000,00 €        
Acquisition GRIMAULT AN 84, 85, 86 1456 409 000,00 €     409 000,00 €     
Acquisition BRETAUDEAU 199 000,00 €     199 000,00 €     
Acquisition LAMBERT 6 500,00 €         6 500,00 €          
Acquisition EOCHE DUVAL 13 048,00 €       13 048,00 €        
Acquisition SCVI VILLA TOSCANE 33 637,00 €       33 637,00 €        
Acquisition syndic. copro. 650,00 €             650,00 €              
Acquisition SCI CHAPEAU ROUGE 12 500,00 €       12 500,00 €        
Acquisition secteur Bertin-Gare (prévisionnel) 71 167,00 €        71 167,00 €        
Acquisition secteur Porte Sud (prévisionnel) 1 000 000,00 €  1 000 000,00 €  

Indémnités 115 322,00 €      600,00 €    115 922,00 €       
Frais annexes acquisitions 81 054,85 €        86 455,00 €         167 509,85 €       

SOUS-TOTAL 2 678 050,90 € -  €             600,00 €   -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          1 157 622,00 €  3 836 272,90 €  

TOTAL
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Secteur du Connétable

ILOT NOM Type Statut Nb Log. m² SP 2 015
Reste à 
réaliser

Logement social
1 Harmonie Habitat Coll PLUS 7 342
2 Harmonie Habitat Coll PLUS 5 345
3 Harmonie Habitat indiv PLUS 4 365

16 1 052 31 560 0
Commerces/services

1 com/serv 203
2 com/serv 369

0 572 17 160 0

TOTAL 16 1 624 48 720 0

Sous-total logement social

Sous-total commerces

Place de stationnement - parking J. Demy

Réalisé au Réalisations

31/12/2017 2018

Harmonie Habitat
lot 18 à 23 & 26 à 33 (14 
places) 168 000,00

Harmonie Habitat lot 3 à 8 (6 places) 72 000,00
M. Eoche Duval lot 10 13 000,00
SARL VEGA lot 1,2,11&12 60 000,00
Mme Gourraud lot 13 15 000,00

Total 328 000,00

ObjetClient

Observations : La recette du projet Vilogia sur Bertin est comptabilisée au 
poste Autres produits (convention de participation aux équipements 
publics de la ZAC). 

31/12/2028 2019

Secteur du Champ de Foire

ILOT NOM Type Statut
Nb Log. 
Program m² terrain m² SP MAJ

€ HT 
prévisionnel 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Reste à 
réaliser

Total 

Logement social
2 SAMO (vente à Ville) Coll.inter PLUS 21 2625 1 886 122 400 122 400 122 400

indiv PLUS 5 450 0 0
6 VILOGIA Coll PLUS 20 1 450 0 PM 0

46 2 625 3 786 122 400 0 122 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 400
Logement accession libre 0 0

3 NEXITY GFI Coll.inter Acc.libre 23 1 703 604 750 604 750 604 750
indiv Acc.libre 6 540 0 0

4 NEXITY GFI Coll.inter Acc.libre 25 1 849 663 720 663 720 663 720
indiv Acc.libre 7 630 0 0

6 ESPACIL Coll Acc.libre 35 5803 2 481 930 000 930 000 930 000
indiv PSLA 12 1 080 0 0
Com/serv 360 0 0

7O SCI Chlorophyle bureaux 289 200 92 480 92 480 92 480
0 0

7A ATTYQUE Promotion Coll.inter Acc.libre 72 4 200 1 092 000 1 092 000 1 092 000
7B Reste à commercialiser 43 2 785 724 100 724 100 724 100
8 BOUYGUES / ATL. HAB. MFLA-GHTColl Acc.libre 87 5 641 1 466 660 1 466 660 1 466 660

309 6 092 21 469 5 520 561 0 930 000 0 0 0 0 697 230 663 720 0 1 092 000 0 2 190 760 5 573 710
Tertiaire/equipement 0 0

1a MMA/DDTM bureaux 2281 1 833 27 372 27 372 27 372
1b Cinéma Equipt 1622 1 500 250 000 250 000 250 000
5b SCI GB 61 bureaux 1211 1 580 230 000 230 000 230 000
5a CG44 bureaux 1222 1 650 247 500 247 500 247 500
5 CG44 bureaux 1160 1 985 297 000 297 000 297 000
9 DURET IMMOBILIER bureaux 2459 2 507 376 050 376 050 376 050

0 9955 11 055 1 427 922 277 372 297 000 0 0 247 500 0 0 230 000 0 0 0 376 050 0 1 427 922

TOTAL 355 36 310 7 070 883 277 372 419 400 930 000 0 247 500 0 0 927 230 663 720 0 1 092 000 376 050 2 190 760 7 124 032

Sous-total logement social

Sous-total logement libre

Sous-total tertiaire
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Travaux d’aménagement du Connétable achevés fin 2017
 remises d’ouvrages à réaliser auprès de la collectivité et des 

services gestionnaires.
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Travaux d’aménagement du Quartier du Champ de Foire
Etat d’avancement et perspectives

43

2021
(2022)

2024
(2025)

2023
(2025)

2022
(2023)

2022 
(2023)

2022 (2025)
20

19
20

20

2020
(2021)

2021
(2022)

Cession foncière
(livraison bâtiments)

2021
(2022)

2023
2022

20
21

-2
02

2 
(2

02
4)

20222022
Travaux de 

désamiantage et  
déconstruction

20222022

Travaux de 
viabilisation et 

d’aménagement des 
espaces publics 

réalisés au 
31/12/2021

travaux définitifs)

2022

Travaux de 
viabilisation et 

d’aménagement des 
espaces publics 
restant à réaliser

(travaux définitifs)
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Traité de concession : 
22 avril 2008

Avenant à la concession :
Avenant n°1 : 04 juin 2019
Avenant n°2 : 21 février 2021

Délibérations approuvant le CRAC : 
 2020 : 02/07/2021
 2019 : 17/12/2020
 2018 : 23/05/2019
 2017 : 12/07/2018
 2016 : 22/06/2017
 2015 : 30/06/2016
 2014 : 02/07/2015
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