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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N°1  

 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le cadre de l’exécution 
d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

 
Commune de Clisson  
3 Grande Rue de la Trinité 
44 190 CLISSON 
 
Acheteur, membre du groupement de commandes chargé en ce qui le concerne de l’exécution de la partie des 
prestations qui le concerne, en vertu des dispositions de l’article 4.2 de la convention de groupement de commandes 
en date du 22 octobre 2021. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
E-MAGINEURS SAS  
35 bis, rue Marc Bloch  
69007 LYON 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
◼  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Accord cadre - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA Migration des sites Internet développés sur le CMS 
TYPO3 v7 [7.6.51] vers TYPO3 v11, refonte et création de nouveaux sites Internet, évolutions fonctionnelles et 
maintenance  
 
Marché n° 21.056 
 
◼  Membres du groupement de commandes : 
 
- Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo  
- Commune d’Aigrefeuille sur Maine 
- Commune de Château-Thébaud 
- Commune de Clisson  
- Commune de Gorges 
- Commune de Haute-Goulaine 
- Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
- Commune de Vieillevigne 
- Syndicat mixte du Pays du Vignoble Nantais  
- Syndicat Mixte Loire et Goulaine 
 
 
◼  date de la signature de la convention du groupement de commandes : 22 octobre 2021 
 
 
◼  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 22 février 2022 
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◼  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :  
 
L'accord-cadre démarre à la date de la notification pour une durée totale de 4 ans. 
 

 

◼  Montant  maximum annuel de l’accord-cadre : 
 
Conformément à l’article R.2162-4 du code de la commande publique, l’accord cadre sera conclus sans minima et 
avec un maxima de 150 000 € HT, valable pour la durée de l’accord-cadre soit 4 ans. 
 
Les bons de commande détermineront le coût de chaque prestation. Il sera fait application des prix indiqués dans le 
Bordereau des Prix Unitaires pour connaître le coût exact de chaque prestation. 
 

 

D - Objet de l’avenant. 
 
 
◼ Modifications introduites par le présent avenant :  
 
Il s’avère que, lors de la remise de son offre, le titulaire s’était engagé sur un certain nombre de délais de réalisation 
et de temps de rétablissement, délais reportés à l’article 4.2 de l’Acte d’Engagement. 
 
Il s’avère que dans sa réponse, le candidat a sous-estimé le temps nécessaire pour réaliser la prestation de migration 
des sites Internet vers TYPO3 v11, malgré les indications fournies et les réponses apportées lors de la consultation. 
Cet état de fait s’est imposé lors de l’audit technique réalisé dans le cadre de l’exécution de la prestation. Pour 
assurer la réalisation de la prestation, en tenant compte des spécificités de la plateforme et des contraintes 
techniques du titulaire, un nouveau planning a été élaboré.  
 
Le présent avenant a pour objet la prise en compte de l’impossibilité pour le titulaire de tenir les délais initialement 
annoncés pour la migration de tous les sites de la plateforme TYPO3 v7 LTS [7.6.51] vers TYPO3 v11, et la validation 
d’un nouveau planning de migration et de déploiement des sites Internet. 
 
Ce nouveau planning, joint en annexe, aura dorénavant valeur contractuelle et se substitue au planning de migration 
et de déploiement précédemment accepté.  
 
◼  Incidences introduites de par la signature de l’avenant : 
 
L’avenant n° 1 a une incidence sur le délai de migration de tous les sites, initialement estimé à 110 jours tel qu’indiqué 
à l’article 4.2 de l’acte d’Engagement. 
 
Le délai sur lequel s’engage le titulaire est augmenté pour tenir compte de la modification du planning de migration 
et de déploiement des sites Internet ; la date butoir de migration de tous les sites est dorénavant fixée au 21/08/23, 
en lieu et place des 110 jours ouvrés initialement prévus.  
 
Ce nouveau délai d’exécution doit être pris en compte dans l’exécution du Bon de Commande n°1 notifié par 
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO le 10 mars 2022.  
 
Aucune autre clause du marché n’est modifiée par la signature du présent avenant.  
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◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant n° 1 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

Philippe COURAND – Directeur de production 13/10/2022 

 
   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 
 
 

A Clisson, le ………………… 
 
Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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ANNEXE 1 : Nouveau planning de migration et de déploiement des sites Internet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0 Nom Date de début Date de fin Durée Prédécesseurs Numéro hiérarchique Assignments

32 Audit Emagineurs 07/03/2022 15/04/2022 30 1

142 PHASE 1 MONTEE DE VERSION 19/04/2022 29/05/2023 290 2 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO
246   LOT 1 - sites agglo standardisés 19/04/2022 12/08/2022 84 2.1 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

144     DEV BACK 19/04/2022 10/06/2022 39 2.1.1 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

709     extension synchro 13/06/2022 08/07/2022 20 144 2.1.2 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

147     DEV FRONT 09/05/2022 10/06/2022 25 2.1.3 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

219     Atelier 1 05/05/2022 05/05/2022 0 2.1.4 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

222     Atelier 1.2 12/05/2022 12/05/2022 0 2.1.5 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

201     Atelier présentiel 24/05/2022 24/05/2022 0 2.1.6 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

203     Recette LOT 1 13/06/2022 29/07/2022 35 2.1.7 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

153       LOT 1 Recette interne 13/06/2022 17/06/2022 5 165 2.1.7.1 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

165       Mise en place préproduction 13/06/2022 13/06/2022 0 147 2.1.7.2 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

155       LOT 1 Recette CSMA 20/06/2022 08/07/2022 15 153 2.1.7.3 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

270       traitement des retours 11/07/2022 29/07/2022 15 155 2.1.7.4 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

551     Livraison 01/08/2022 12/08/2022 10 2.1.8 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

555       export BDD prod + stop contribution 01/08/2022 01/08/2022 0 270 2.1.8.1 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

552       copie intégration des contenus prod 01/08/2022 12/08/2022 10 270 2.1.8.2 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

554       mise en ligne 15/08/2022 15/08/2022 0 552 2.1.8.3 SOCLE COMMUN TYPO3 V11 + MIGRATION SITES AGGLO

710   Nx sites communes 15/08/2022 02/12/2022 80 2.2 CREATION SITE WEB
442     NV SITE COMMUNE 1 / VIEILLEVIGNE 15/08/2022 07/10/2022 40 2.2.1 CREATION SITE WEB
443       lancement 15/08/2022 15/08/2022 0 2.2.1.1 CREATION SITE WEB

444       design 15/08/2022 19/08/2022 5 443 2.2.1.2 CREATION SITE WEB

445       developpement 22/08/2022 16/09/2022 20 444 2.2.1.3 CREATION SITE WEB

447       recette 19/09/2022 30/09/2022 10 445 2.2.1.4 CREATION SITE WEB

459       traitement des retours 03/10/2022 07/10/2022 5 447 2.2.1.5 CREATION SITE WEB

446       livraison PROD 10/10/2022 10/10/2022 0 459 2.2.1.6 CREATION SITE WEB

472     NV SITE COMMUNE 2 / AIFREFEUILLE 10/10/2022 02/12/2022 40 2.2.2 CREATION SITE WEB
474       lancement 10/10/2022 10/10/2022 0 2.2.2.1 CREATION SITE WEB

476       design 10/10/2022 14/10/2022 5 474 2.2.2.2 CREATION SITE WEB

478       developpement 17/10/2022 11/11/2022 20 476 2.2.2.3 CREATION SITE WEB

480       recette 14/11/2022 25/11/2022 10 478 2.2.2.4 CREATION SITE WEB

482       traitement des retours 28/11/2022 02/12/2022 5 480 2.2.2.5 CREATION SITE WEB

484       livraison PROD 05/12/2022 05/12/2022 0 482 2.2.2.6 CREATION SITE WEB

250   LOT 4 - communes 05/12/2022 29/05/2023 126 2.3 MIGRATION SITE WEB
564     export BDD prod 05/12/2022 05/12/2022 0 2.3.1 MIGRATION SITE WEB

566     intégration contenus prod 05/12/2022 16/12/2022 10 564 2.3.2 MIGRATION SITE WEB

151     lot 4 DEV 02/01/2023 20/03/2023 56 566 2.3.3 MIGRATION SITE WEB

647       commune 1 02/01/2023 11/01/2023 8 2.3.3.1 MIGRATION SITE WEB

652       commune 2 12/01/2023 23/01/2023 8 647 2.3.3.2 MIGRATION SITE WEB

654       commune 3 24/01/2023 02/02/2023 8 652 2.3.3.3 MIGRATION SITE WEB

656       commune 4 03/02/2023 14/02/2023 8 654 2.3.3.4 MIGRATION SITE WEB

658       commune 5 15/02/2023 24/02/2023 8 656 2.3.3.5 MIGRATION SITE WEB

660       commune 6 27/02/2023 08/03/2023 8 658 2.3.3.6 MIGRATION SITE WEB

662       commune 7 09/03/2023 20/03/2023 8 660 2.3.3.7 MIGRATION SITE WEB

205     Recette LOT4 21/03/2023 29/05/2023 50 2.3.4 MIGRATION SITE WEB

168       LOT 4 Recette interne 21/03/2023 27/03/2023 5 151 2.3.4.1 MIGRATION SITE WEB

172       LOT 4 Recette CSMA 28/03/2023 08/05/2023 30 168 2.3.4.2 MIGRATION SITE WEB

174       Traitement recette complète 09/05/2023 29/05/2023 15 172 2.3.4.3 MIGRATION SITE WEB

248   LOT 3 - sites agglo spécifiques 02/01/2023 12/05/2023 95 552 2.4 MIGRATION SITES SPE AGGLO
149     lot 3 DEV FRONT 02/01/2023 10/03/2023 50 2.4.1 MIGRATION SITES SPE AGGLO

204     Recette LOT 3 13/03/2023 28/04/2023 35 2.4.2 MIGRATION SITES SPE AGGLO

159       LOT 3 Recette interne 13/03/2023 17/03/2023 5 149 2.4.2.1 MIGRATION SITES SPE AGGLO

161       LOT 3 Recette CSMA 20/03/2023 07/04/2023 15 159 2.4.2.2 MIGRATION SITES SPE AGGLO

283       traitement des retours 10/04/2023 28/04/2023 15 161 2.4.2.3 MIGRATION SITES SPE AGGLO

176     Livraison 01/05/2023 12/05/2023 10 283 2.4.3 MIGRATION SITES SPE AGGLO

244       Copie + intégration contenus PROD 01/05/2023 12/05/2023 10 2.4.3.1 MIGRATION SITES SPE AGGLO

245       Mise en ligne 15/05/2023 15/05/2023 0 244 2.4.3.2 MIGRATION SITES SPE AGGLO

247 PHASE 2 EVOLUTIONS 21/06/2022 21/08/2023 305 3 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11
236   Phase de specifications évolutions 21/06/2022 25/07/2022 25 201-FS=P20D 3.1 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

178   DEV BACK EVOLUTION 15/05/2023 19/06/2023 26 176 3.2 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

180   DEV FRONT EVOLUTION 05/06/2023 06/07/2023 24 176-FS=P15D 3.3 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

441   Recette lot 2 07/07/2023 17/08/2023 30 3.4 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

342     recette interne 07/07/2023 13/07/2023 5 180 3.4.1 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

343     recette CSMA 14/07/2023 27/07/2023 10 342 3.4.2 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

347     traitement des retours 28/07/2023 17/08/2023 15 343 3.4.3 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11

339   MEP 18/08/2023 21/08/2023 2 180;347 3.5 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES SOCLE COMMUN TYPO3 V11


