

## DÉCISION DU MAIRE

<b>Décision N° 36-2023</b>	<b>MOYENS GENERAUX</b> <b>MARCHE DE TRAVAUX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Marché n° 2021-28 : Rénovation et création d'un bâtiment annexe à la maison de la solidarité - Lot 1 : Terrassement/VRD – Avenant n° 1</b></li> </ul>
--------------------------------	--

*Le Maire,*

*VU le Code de la commande publique ;*

*VU le Code général des collectivités territoriales ;*

*VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2020, portant délégation du Conseil Municipal au Maire en termes de « marchés publics », en vertu de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;*

*VU la Décision du Maire n° 29-2022 relative à l'attribution du marché de travaux n° 2021-28 ;*

*CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le montant du marché ;*

*CONSIDÉRANT l'ensemble du dossier ;*

### **Prend la décision suivante :**

Article 1. **ARRÊTE** la passation d'un avenant n° 1 au marché n° 2021-28 : Rénovation et création d'un bâtiment annexe à la maison de la solidarité - lot n° 1 : Terrassement-VRD, selon le montant actualisé suivant :

<b>Lot n° 1 : Terrassement-VRD</b>	Montant HT initial	Montant HT avenant n°1	Montant HT actualisé	% d'écart introduit par l'avenant
BLANLOEIL 16 rue des Ajoncs Parc industriel de Tabari 44190 CLISSON	89 999,97 €	11 963,40 €	101 963,37 €	13,29 %

Article 2. **CHARGE** le Service "Finances - Marchés", les "Services Techniques", Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière municipale de l'exécution de la présente Décision qui sera publiée et transmise à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

Article 3. Communication en sera faite lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Clisson, le 27 mars 2023

Par délégation du Conseil Municipal,

**Xavier Bonnet**

Maire

*Décision transmise à la Préfecture*

*le* **03 AVR. 2023**

*et affichée*

*le* **11 AVR. 2023**



*[Signature]*

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :**

Marché 2021-28 : Rénovation et création d'un bâtiment annexe à la maison de la solidarité - Lot 1  
: Terrassement/VRD - Avenant 1

---

**Date de transmission de l'acte** 03/04/2023

**Date de réception de l'accusé** 03/04/2023

**de réception :**

---

**Numéro de l'acte :** DEC36-2023 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 044-214400434-20230327-DEC36-2023-CC

---

**Date de décision :** 27/03/2023

**Acte transmis par :** Florence GROLIER

---

**Nature de l'acte :** Contrats conventions et avenants

**Matière de l'acte :** 1. Commande Publique  
1.1. Marchés publics  
1.1.8. Avenants