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DECISION DU MAIRE

Décision MOYENS GENERAUX
N° 93-2022 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Travaux de rénovation et de création d’un bitiment annexe 3 la
Maison de la Solidarité
Acte spécial n° 3 au marché n°® 2021-28, lot 2 : Gros ceuvre, confié a la société FL
CONSTRUCTION (44)

Le Maire,

VU le Code de la commande publique ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2020, portant délégation du Conseil Municipal au Maire
en termes de « marchés publics », en vertu de article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU la Décision n® 29-2022 en date du 18 février 2022, attribuant les marchés relatifs aux travaux de rénovation et de
création d’un bdtiment annexe a la Maison de la Solidarité ;

CONSIDERANT Ila demande déposée par I'entreprise FL CONSTRUCTION, de sous-traiter la prestation de pose
d’agglomérés prévu au lot 2 du marché n° 2021-28, & la société ASELL, 41 rue des Sables d’Olonne, 44100 NANTES ;

CONSIDERANT que cette demande doit faire I'objet d’un acte spécial soumis & I'acceptation du Maitre d’ouvrage, ainsi
que I'agrément des conditions de paiement ;

CONSIDERANT I’ensemble du dossier ;
Prend la décision suivante :

Article 1. ARRETE la passation d’un acte spécial n° 3 a I'acte d’engagement du marché public de travaux
n°® 2021-28, iot 2, destiné a la rénovation et la création d’un batiment annexe a la Maison de
la Solidarité, confié a la société FL CONSTRUCTION, 20 rue d’Allemagne, CS 13305, 44333
NANTES DECEX 3.

Article 2. ACCEPTE que la société FL CONSTRUCTION sous-traite la prestation de pose d’agglomérés, &
la société ASELL, 41 rue des Sables d’Olonne, 44100 NANTES.

Article 3. PREND ACTE que le montant maximum sous-traité est arrété a la somme de 5 768,50 € HT,
avec paiement direct au sous-traitant et auto-liquidation de la TVA (TVA due par le titulaire).

Article 4. CHARGE le Pdle "Moyens Généraux", le Service "Patrimoine", Monsieur le Directeur Général
des Services et Madame la Trésoriére municipale de I'exécution de la présente Décision qui
sera publiée et transmise a Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

Article 5. Communication en sera faite lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Clisson, le 18 octobre 2022 Par délégation du Conseil Municipal,
Xavier Bonnet
Maire

Décision transmise a la Préfecture

Le 2 fjfT, 2022

Affichée

Le 31 0CT. 2012
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