W Loire-Atlantique Proceés-verbal de remise d'ouvrages

" developpement

A - IDENTIFICATION

Opération : 01.593 — ZAC DU CHAMP DE FOIRE ET DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
Secteur : Champ de Foire
Collectivité ou établissement public compétent pour recevoir les ouvrages : Ville de Clisson
Maitre d'ouvrage : Loire Atlantique Développement - SELA
Maitre d’ceuvre : Atelier Campo
Entreprise : Edelweiss (réalisation) et ID Verde (entretien période 2023-2025)
OUVRAGES REMIS :
Espaces verts et aire de jeux du secteur du Champ de Foire suivant plan ci-joint.

e Lot 4 - Paysagiste (marché n°® 10.118), entreprise Edelweiss

Dates de réalisation des travaux : 2014 a 2024

B - OPERATION PREALABLE A LA REMISE D’'OUVRAGES

Visite des ouvrages effectuée le : 04/11/2025 et le 09/12/2025

Etaient présents :
o Le pouvoir adjudicateur : LAD — SELA (Ronan CARIOU)
o L'entreprise en charge de I'entretien 2023-2025 : ID Verde (Frédéric CHAIGNEAU)
e Ville de Clisson :
o Dominique POILANE, Conseiller délégué (proximite et quotidiennete)
o Stéphane DENIS, Directeur des services techniques
o Antony POIRIER, Responsable cadre de vie
o Yann FLEJEO, Chef de projet voirie et réseaux

L'ensemble des PV de réception des travaux sont transmis avec le présent PV de remise d'ouvrages.

Sont remis a la Ville de Clisson en application de I'article 25 du traité de concession d'aménagement les espaces verts et aire de jeux
réalisés dans le cadre de I'aménagement du secteur Champ de Foire de la ZAC du Champ de Foire et du centre-ville historique, suivant le
plan en annexe.

Les ouvrages remis constituent des biens de retour a la Ville de Clisson, qui en assurera désormais la garde et en sera seule responsable
dans les termes du droit commun (sous réserve des obligations résultant pour les entrepreneurs ayant construit les ouvrages, des clauses
de garantie contenues dans leur marché, et de leur responsabilité décennale).

Les ouvrages qui font 'objet du présent proces-verbal concernent le secteur Champ de Foire de la ZAC. Les montants des travaux
correspondant aux ouvrages rétrocédés sont les suivants :

LoT TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT TOTAL TRAVAUX EXECUTES € TTC
(avec révisions)

Lot 4 - aménagements paysagers (MA10/118) 481 834.37 € 578 178.74 €




C - DECISION

La Ville de Clisson a confié & la Société Loire Atlantique Développement — SELA, par traité de concession en date du 22 avril 2008
I'aménagement de la ZAC du Champ de Foire et du centre-ville historique a Clisson.

La présente rétrocession concerne la remise des ouvrages de I'opération tels que mentionnés dans les documents techniques annexes.
La consistance et la nature de ces ouvrages sont listés dans le tableau joint au present proces-verbal.

Ont été remis aux représentants de la Ville de Clisson, collectivité compétente pour recevoir les ouvrages realises au titre des réseaux
d'éclairage public et de génie civil télécom, 'ensemble des dossiers des ouvrages exécutes.

La réalisation des ouvrages a donné lieu a réception :
[] Compléte de I'opération
X Partielle (aire de jeux et espaces verts du secteur du Champ de Foire, & l'exception des aménagements paysagers programmes en

2026 sur la rue de la Duchesse Anne)

[ ] Sans réserve
X Avec réserves établies le 04/11/2025

X Les réserves (le cas échéant) ont été levées le 09/12/2025

Le présent procés-verbal constate en présence de la Ville de Clisson, la remise des ouvrages opérée conformément au traite de
concession d'aménagement avec effet & compter du 01/01/2026 date a partir de laquelle la Ville de Clisson prendra en charge leur
gestion.

Etabli en trois exemplaires originaux.

A CLISSON, le
SIGNATURES
Le Maitre d'Ouvrage Le Concédant
La Directrice Générale La Maire
Mme Audrey BLAU Mme Laurence LUNEAU

Loire-Atlantique
" développement




ANNEXE - Proceés verbal de remise

d'ouvrage

Documents remis

Nom du document | Format / Date Sans Non Conforme Non
objet fourni conforme
Fiche identification
, Numeérique — avec le PV de remise des ouvrages X
d’ouvrage
PV de réception Numérique — avec le PV de remise des ouvrages. X
DOE Numérique selon demande de la Ville de Clisson — X
avec le PV de remise des ouvrages
DIUO SPS
Numérique — avec le PV de remise des ouvrages X
Annexe / Plan de
repérage des
zones objet de la | Numérique — avec le PV de remise des ouvrages X
remise d’ouvrages
Rapport du
contrbleur Numérigue — 15/10/2025 X
technique
Contre-rendu de
chantier / Marché L.
d’entretien 2023- Numérique — 18/11/2025 X
2024




CLISSON — OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA ZAC DU CHAMP DE FOIRE ET DU CENTRE-
VILLE HISTORIQUE
Opération n° 01.593

FICHE OUVRAGE des ouvrages publics réalisés dans le cadre de la Concession d’Aménagement
établie pour I'application des dispositions de I’article L 1615.11 du CGCT

Fiche d’ldentification
OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA ZAC DU CHAMP DE FOIRE
ET DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
Secteur Champ de Foire : espaces verts et aire de jeux

Concédant : Ville de Clisson Concessionnaire : LAD-SELA

Date de notification de la Concession : 22 avril 2008

Nature de I’ouvrage public :

Les ouvrages remis concernent :
- Espaces verts aménagés au 31/12/2025, suivant plan en annexe
- Aire de jeux

Nom :

Travaux d’'aménagements paysagers et aire de jeux du secteur Champ de Foire du projet d’'aménagement
de la ZAC du Champ de Foire et du centre-Ville historique

Lieu :
Cours des marche de Bretagne, venelle Nominoé, Venelle Abélard

Dates de réalisation des ouvrages :

2014 3 2024

Date de remise des ouvrages publics a 'autorité compétente :

1% janvier 2026

Les réceptions complétes des travaux ont été réalisées en présence des personnes concernées selon les
PV de réceptions joints. Il n'y a plus de réserves a lever.

Affectation des ouvrages publics/Destinataire final :

Ville de Clisson

LAD-SELA — JANVIER 2026
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Ik COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25

Nota : sans retour sous une semaine le présent compte-rendu sera considéré comme validé.

Objet: Travaux d'entretien et demandes complémentaires

CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes
0251788860 18/11/2025

Latte de banc cassé a remplacer
1 VILLE sans objet
Mise en auvre du sol fluent en copeaux ep.30cm et remarques du Bureau de Controle sur
I'ensemble des zones de jeu, environ 221m2
9 SELA sans objet (ffut
hors marché)
sans objet -
3 SELA/ID VERDE )
annulé

1/6



COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25 St

Grilles d’arbres a enlever et a déposer au service technique 2u

SELA /ID VERDE / sans objet -
VILLE hors marché

CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes )
0251788860 18/11/2025 2/6



i COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25 SR R

1 Tuteurs a enlever lors de la disparition des sujets sur I'ensemble du site et sur le belvédére ID VERDE fait
Cépée a conserver et a desherber, ne laisser qu'un seul tuteur fait,
2 ID VERDE désherbage &
renouveler si
nécessaire
Bordurage a effectuer suivant prescriptions du carnet d'entretien sur fensemble du site
a faire avant
3 ID VERDE le 02/12/2025
Contenir les fougéres au nord du mail
Le plus rapidement | a faire avant
4 ID VERDE passible le 02/12/2025
Mise en ceuvre d'un massif témoin y compris arrachage de 'ensembie des adventices :
Juniperus Communis 5u
Brachypodium pinnatum 12u/m? 15% soit 18 unités
Deschampsia cespitosa 'Tautrager' 9u/m2 20% soit 18 unités
Deschampsis flexuosa 12u/m2 20% soit 24 unités Le plus rapidement | a faire avant
3 Calamagrostis acutiflora 9u/m2 30% soit 27 unités ID VERDE possible le 02/12/2025
Carex axiculmis atrata 9u/m2 15% soit 14 unités
D'une largeur de 2m sur une bande de 5m

CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes
0251788860 18/11/2025 3/6



Compléter les trous dans les massifs sur le mail
Prévair un regarnissage avec les essences suivi
Deschampsia cespitosa 'Tautrager' 9u/m?

COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25

antes en remplacement :

Le pius rapidement

a faire avant

b Veronica officinalis 9u/m? ID VERDE possible le 02/12/2025
Deschampsis flexuosa 12u/m?
Environ 80m?
Avant la période de fructification des graminées, faire un arrachage systématique sur la 3 faire avant
7 iplaine des sports des essences non désirée ID VERDE Juillet

le 02/12/2025

8 [l'ensemble du site

Remarque générale : Arracher les surfaces d'herbacées qui colonisent les massifs sur

a faire avant

le 02/12/2025
CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes
02 51 78 88 60 18/11/2025 4/6



e COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25 LI

Fourniture et mise en ceuvre de paillage sur 5cm sur environ 1250m?2 pour complément fait a
Le plus rapidement Favancement
1 ID VERDE pIuS rap (un camion
possible
par
intervention)

Complément en plantation tapissantes sous arbres tiges
GENISTA sagittalis 6/arbre
THYMUS serpyllum 6/arbre
TRIFOLIUM fragiferum 6 / arbre)
pour atteindre 6u/arbre y compris complément de paillage lorsque nécéssaire

o ¥ o

Le plus rapidement | a faire avant

2 ID VERDE possible le 02/12/2025
Arrachage et refection compléte du massif, y compris décompactage, amendements et
plantation:
Environ 13m2 et 1 arbres tiges
Le plus rapidement devis validé, 3
3 ID VERDE plus rap faire avant le

possible 02/12/2025

CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes
0251788860 18/11/2025 5/6



COMPTE RENDU DE CHANTIER N°02-25 rare ot

Fourniture et plantation d'un arbres tige et acessmre de plantation, y compris
décompactage et amendement.
Morus Alba « Fruitless » 14/16

Le plus rapidement devis valide, a
4 ID VERDE P Oss‘i’ble faire avant le
P 02/12/2025

CAMPO paysage
1 bis rue Magdeleine 44 200 Nantes
02 51 78 88 60 18/11/2025 6/6



